

第二届中国虚拟现实创新创业大赛  
“业达杯”全国总决赛  
暨新一代人工智能创新发展大会项目  
绩效评价报告

委托单位：烟台经济技术开发区财政金融局

项目单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局

评价机构：烟台嘉信有限责任会计师事务所

2020年10月

# 目录

一、项目概述.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目基本情况.....	2
(三) 项目立项依据.....	4
(四) 项目实施的目的是和意义.....	4
(五) 项目管理架构.....	4
(六) 项目资金预算及实际支出情况.....	9
二、项目绩效目标.....	10
三、评价基本情况.....	11
(一) 绩效评价方法.....	11
(二) 绩效评价指标设置及评分标准.....	11
(三) 绩效评价目的.....	12
(四) 绩效评价依据.....	12
(五) 绩效评价人员组成.....	14
(六) 绩效评价工作过程.....	14
(七) 绩效评价实施时间安排.....	16
四、评价结论情况.....	19
(一) 评价结论.....	19
(二) 评价分析.....	20
五、存在问题.....	26
六、提出的意见或建议：.....	27

# 绩效评价报告正文

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

虚拟现实技术作为引领全球新一轮产业变革的重要力量，跨界融合了多个领域的技术，是下一代通用性技术平台和下一代互联网入口。《国家创新驱动发展战略纲要》明确要加强虚拟现实技术研究和产业发展，国家《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》也要求加紧 AI/VR/AR 等关键技术布局。

为加快我国虚拟现实、人工智能等新兴关键技术布局，在中国创新创业大赛组委会办公室指导下，山东省工业和信息化厅、烟台市人民政府、中国电子信息产业发展研究院、虚拟现实产业联盟主办，烟台经济技术开发区管理委员会、中国电子报社、国科创新创业投资有限公司、陕西省现代科技创业基金会、烟台创新创业投资有限公司共同举办第二届中国虚拟现实创新创业大赛。旨在搭建中国虚拟现实领域最大的产融对接平台，支持虚拟现实领域中小企业和团队创新创业。大赛秉承“政府引导、公益支持、市场机制”的原则，旨在搭建虚拟现实产业共享平台，建立健全虚拟现实标准体系，凝聚社会力量支持虚拟现实领域中小企业和团队创新创业，支持我国虚拟现实产业健康有序发展。

烟台开发区综合发展水平位居国家级开发区第七位，是烟台

市对外开放的重要窗口和创新创业的特色平台。这里具有良好的创新创业基础，已经形成电子信息、机械制造、化工新材料、生物医药等主导产业，正在扩容提升大数据、节能环保、高端会展、文化旅游等潜力产业。这里具有完备的创新创业生态，突出打造先进制造业、十大卓越产群，大力发展集群加人工智能，建成全国领先的智能制造产业园，成功获评国家中小企业双创特色载体和全省首批开发区、产权融合示范区，这里具有一流的创新创业环境，已落户世界五百强项目 81 个，以智能制造产业园为代表的一大批大高好项目正在快速推进。

通过本次大赛大会，区内企业有机会与全国优秀创新团队建立联系，开启人工智能与实体经济深度融合的广阔空间。本次大赛大会的成功举办也必将为烟台开发区创新创业发展带来契机，烟台开发区将成为海内外高端人才追梦、助梦、圆梦的最佳舞台和热土。

## （二）项目基本情况

第二届中国虚拟现实创新创业大赛自 2018 年 8 月 20 日启动以来，吸引了 455 家企业和团队注册报名，其中 217 家企业入围南昌、无锡、北京、深圳区域赛，64 家企业晋级全国总决赛。

“第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会”（简称“发展大会”）。发展大会由中

国创新创业大赛组委会办公室指导，由中国电子信息产业发展研究院、虚拟现实产业联盟、山东省工信厅、烟台市人民政府联合主办，管委和国创联合承办，2019年3月27日-29日在我区烟台金海岸希尔顿酒店举行。计划组织64家AI/VR/AR/MR晋级全国总决赛企业、超过200家全国各地的AI/VR企业汇聚总决赛。通过赛事促进产业链合作，推动产业形成聚集。同时，邀请中国工程院院士、长江学者，华为、百度、微软、高通、中国移动、浪潮、同济大学、赛迪顾问等专家学者、企业家汇聚烟台，围绕“新旧动能转换、驱动产业繁荣、激活区域经济发展”等主题，为烟台发展群策群力，使烟台与“产业趋势、创新模式、经济热点”形成强关联，为烟台打造新的城市名片。

举办发展大会前期已征得山东省工信厅的同意，2月26日工委办已向市政府提报了请示。为保证发展大会高质量举办，经发科技局与国创起草了《第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会合作协议》，国创负责发展大会的具体组织实施工作，管委支付国创服务费用150万元，服务费用包括发展大会相关的专职工作人员费用、新闻发布会和宣传推广费用、专家评审劳务费用、日常办公费用、宣传资料费、网络服务费、场地布置费、执行费、获奖项目奖金以及专家、媒体、参赛企业的差旅费等。参加发展大会人员和工作人员的住宿餐饮费、烟台地接交通费用、举办发展大会的场地费用等由区里

负责，预算 80 万元。预计举办本次发展大会总费用 230 万元。

### （三）项目立项依据

- 1、《国家创新驱动发展战略纲要》
- 2、《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》
- 3、《科技机构（平台）重要契约核准单》
- 4、《烟台经济技术开发区管理委员会关于在烟台开发区举办第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会的请示》（烟开〔2019〕9号）

### （四）项目实施的目的是和意义

本届大赛落地烟台，定位于“推介烟台优势的平台、吸引产业聚集的窗口、汇聚创新要素的通路、激活持续发展的引擎”，大赛的主题是“科技创新、成就未来”（VRFuture）。大赛期间，通过举办活动及媒体广泛传播，探讨新旧动能转换路径，打造双创升级版“烟台模式”，助力塑造城市品牌；通过组织比赛活动，汇聚全国虚拟现实领域优质企业，为烟台产业聚集创造契机；通过召开虚拟现实产业联盟年度理事会，广泛邀请专家、企业家，为谋划烟台产业良性发展汇聚智慧；通过“大+小”企业对接沙龙与产业对接及参观考察活动。促进烟台与全国范围产业链合作，引导优质企业和创新要素落地发展。

### （五）项目管理架构

烟台开发区经济发展和科学技术局为本项目的主管部门，为工委、管委工作机构，加挂烟台经济技术开发区新旧动能转换综合试验区建设办公室牌子，对外可使用烟台经济技术开发区统计局、烟台经济技术开发区粮食和物资储备局名称。主要职责包括：发展改革、工业和信息化、科学技术、商务、物价、粮食和物资储备、统计等全区性工作。

1、为高水平举办本次大赛大会，统筹全局力量，根据局领导要求，成立局工作领导小组，负责大赛大会的领导、组织、协调、服务等工作。

组 长：姚光磊 局长

副组长：赵 玲 副局长

成 员：周世忠 办公室主任

林 成 科创平台推进中心主任

于星圆 科技处处长

张 军 科技融合发展中心主任

刘 映 工业和信息化处处长

林翠萍 先进制造业发展处处长

徐国娇 会展业发展处处长

领导小组下设综合协调组、服务保障组、参会对接等个工作组，负责协调、组织、配合国科创新创业投资有限公司、虚拟现实产业联盟会务组（以下简称“国创会务组”）和全区9个工作

小组的工作。

## 2、工作组职责

(1) 综合协调组。科创中心牵头，科技处、科融中心配合。

总负责人：林成，协助：刘镇秀、于星圆、张军。

①对接国创会务组，科创中心，责任人：林成。

②对接酒店会务组，科创中心，责任人：林成。

③对接管委工作组，科创中心，责任人：林成。

④协调局内各工作组，科创中心，责任人：林成。

⑤大会基础材料组织，科创中心，责任人：刘镇秀、吴丽波。

⑥大企业需求征集，科创中心，责任人：刘镇秀。

⑦区内 VR 等企业参展资料征集、整理、制作、展示等，科创中心，责任人：刘镇秀。

⑧大会领导致辞撰写、对接区文字材料组，科创中心，责任人：刘镇秀。

⑨大会期间，场内综合协调，科创中心，责任人：林成、刘镇秀、吴丽波。⑩大会期间，各会议场所协调，科创中心，责任人：刘镇秀。

⑪大会期间，各会议场所服务、28 日半决赛和 29 日总决赛评委咖啡督查（酒店免费提供），科创中心，责任人：吴丽波。

⑫大会期间，参会人员住宿管理，科创中心，责任人：吴丽波。



⑬大会期间，接送站管理，对接区会议服务组服务车辆管理、对接国创会务组、区会议服务组，科融中心，责任人：张军。

⑭大会期间，用餐场所规范、客人引导，对接区会议服务组，科技处，责任人：于星圆。

⑮大会期间，场内宣传规范、对接区宣传报道组，科技处，责任人：于星圆。

⑯大会期间，场内双招双引、政策解答（27日晚政策沟通、28日“创新之夜”前政策推介）和对接区双招双引组，科融中心，责任人：张军。

⑰负责大会期间上级科技部门领导的邀请、接送、陪同，科技处，责任人：于星圆。

（2）服务保障组。办公室牵头，会展处配合。

负责人：周世忠，协助：徐国娇、胡珂铭。

①协调市政府、管委领导参会，对接会议服务组，办公室，责任人：周世忠

②大会经费保障与绩效，对接区综合保障组，办公室，责任人：胡珂铭。

③对接酒店会务组、财务费用保障和结算，办公室，责任人：胡珂铭。

④大会期间，餐饮券（大会自助餐和工作餐）管理，会展处，责任人：徐国娇。

⑤大会期间每日费用汇总整理、签单，会展处，责任人：徐国娇。

⑥局内会务组用车保障，办公室，责任人：张军。

⑦28日“创新之夜”酒水采购、餐后回收和对接酒店会务组，办公室，责任人：胡珂铭。

⑧29日下午大会茶歇准备（水果、茶点采购和回收）、对接酒店会务组（摆放），办公室，责任人：胡珂铭。

⑨负责大会期间上级商务部门领导的邀请、接送、陪同，会展处，责任人：徐国娇。

⑩大会期间，各项保障、对接区安全保障组和综合保障组（安全、信访、食品安全、医疗、供水、供电及环境整治等），会展处，责任人：李秀华。医疗室设在3楼第9会议室（28日17:00-29日18:00）。

（3）参会对接组。工信处牵头，先进制造业处配合。

负责人：刘映，协助：林翠萍。

①区内大企业需求征集，工信处、先进制造业处，责任人：刘映、林翠萍。

②组织50家企业参加29日上午的总决赛（观赛）、入会签到，经信处；科创中心配合，提供区内科技孵化器观赛企业名单，责任人：刘镇秀。

③组织100家企业参加29日下午的发展大会、入会签到，

经信处，科创中心配合，提供区内科技孵化器观赛企业名单，责任人：刘镇秀。

④28日下午参观组织，对接国创会务组、区会议服务组，经信处。

⑤负责大会期间上级工信部门领导的邀请、接送、陪同，工信处处，责任人：刘映。

### （六）项目资金预算及实际支出情况

本项目预算支出 230 万元。实际支出 201.2908 万元，全部由财政资金支付，明细如下表：

项目分类	项目内容	预算支出（万元）	实际支出（万元）
国科创新创业投资有限公司组织服务费	1. 负责发展大会的具体组织实施工作，汇聚优质人才项目和各类资源，为烟台经济技术开发区管委会搭建良好的人才、技术、项目对接平台。	150	150
	2. 利用自身资源优势，借助自有媒体及相关行业媒体，在全国范围内对发展大会进行宣传推广，借此对烟台经济技术开发区的投资环境、建设成果、人才引进政策等进行重点宣传，提升烟台经济技术开发区的品牌知名度和社会影响力。		
	3. 邀请烟台经济技术开发区管委会参加发展大会新闻发布会、推介展示、交流洽谈等相关活动。		
	4. 将烟台经济技术开发区作为发展大会的定点举办地，并推荐有意向的参赛项目到烟台经济技术开发区管委会产业化。		
	5. 负责组织专家对总决赛项目进行辅导、培训、评审，并邀请行业专家担任总决赛的评委嘉宾。		
	6. 按照烟台经济技术开发区管委会要求在 2019 年第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛中冠名“业达杯”。		
	7. 收取的组织服务费用，用于支付发展大会相关的专职工作人员费用、新闻发布会和宣传推广费用、专家评审劳务费用、大赛日常办公费用、宣传资料费、网络服务费、场地布置费、执行费、获奖项目奖金以及专家、媒体、参赛企业的差旅费		

项目分类	项目内容	预算支出(万元)	实际支出(万元)
	等。		
参加发展大会人员和工作人员的住宿餐饮费、烟台地接交通费、举办发展大会的场地费用	住宿费	80	30.048
	餐饮费		11.5981
	交通费		5.1947
	场地费		4.45
支出合计		230	201.2908

## 二、项目绩效目标

项目 2019 年预算资金 230 万元。本次绩效评价的目标是对烟台经济技术开发区财政金融局 2019 年拨付“第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会专项资金项目”的 201.2908 万元的资金使用情况和管理情况进行综合评定检查。

绩效目标包含：通过组织比赛活动，汇聚全国虚拟现实领域优质企业，为烟台产业聚集创造契机；通过召开虚拟现实产业联盟年度理事会，广泛邀请专家、企业家，为谋划烟台产业良性发展汇聚智慧；通过“大+小”企业对接沙龙与产业对接及参观考察活动，促进烟台与全国范围产业链合作。为实现该目标，由国

科创新创业投资有限公司按照协议约定组织举办第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会的全部事宜；烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局负责参加大赛人员、工作人员的住宿餐饮费和烟台地接交通及场地事项。

### 三、评价基本情况

本次绩效评价是对烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局 2019 年承办的第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会专项资金项目的立项、投入、产出和取得的效益进行综合评价。

#### （一）绩效评价方法

本次绩效评价主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、小组讨论、数据核查、对大赛大会流程回溯等方法收集数据，结合项目主管单位绩效自评对本项目的资金投向进行评价。

#### （二）绩效评价指标设置及评分标准

按照科学、规范、客观、公正的原则，对第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目专项资金的投入、过程、产出和效果情况实行综合分析，进行绩效评价工作。按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合项目实际情况进一步细化形成共性指标体系。根据项目

实际情况和委托方具体要求，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过经验判断、专家讨论等方法进行定性判断。

结合项目实际情况，第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价共设置项目投入（20分）、项目过程管理（30分）、项目产出（30分）和项目效果（20分）4个一级指标，下设项目立项、项目资金、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益6个二级指标，根据项目实际情况细分为18个三级指标、37个四级指标，指标分值满分为100分。

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为“优”；

综合得分在75—90分（含75分）为“良”；

综合得分在60-75分（含60分）为“中”；

综合得分在0-60分为“差”。

### （三）绩效评价目的

通过评价出具具体评价意见，反映项目实施成效，发现项目投入、项目过程和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有效

提高财政资金的使用效益。

#### （四）绩效评价依据

- 1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；
- 2、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；
- 3、《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法（烟财预[2015]43号）；
- 4、《烟台开发区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（烟开财[2015]37号）；
- 5、《科技机构（平台）重要契约核准单》；
- 6、《烟台经济技术开发区管理委员会关于在烟台开发区举办第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会的请示》（烟开〔2019〕9号）；
- 7、《第二届中国虚拟现实创新创业大赛合作协议》；
- 8、国家有关项目管理、财务管理制度和规定；
- 9、中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；
- 10、项目承担部门提供的自评报告；
- 11、项目立项、实施过程相关的业务和财务资料；

12、申报资金单位相关的制度、办法等制度文件；

13、其他绩效评价相关资料；

#### （五）绩效评价人员组成

1、为使绩效评价工作顺利开展，由烟台嘉信有限责任会计师事务所成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作小组成员名单如下：

组长：骆红梅注册会计师、会计师

成员：曹丽萍、王一婷、牟晨阳共 3 名具有会计专业的相关人员

2、项目组组长骆红梅为项目具体负责人，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目具体负责人应认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告。

3、项目组其他成员根据专长和经验，分工负责完成各项具体工作。

参与本项目的工作人员与被评审项目无利益关系，且成立后保持小组成员的稳定性。



## （六）绩效评价工作过程

1、接受业务委托，成立由注册会计师为组长的评价工作小组；

2、与项目实施单位项目负责人员沟通，了解项目详情；

3、制定项目绩效评价指标体系；

4、设计并通报项目实施单位需要提供的资料清单；

5、按照清单收集专项资金项目的相关资料；包括相关政策、财政专项资金的预算及批复、与大赛大会相关的支付凭证、专项资金管理制度及流程、大赛大会档案资料及自查自评资料等；

6、向委托方及项目实施单位提交绩效评价工作方案，并按照委托及项目实施单位提出的合理意见进行方案修改；

7、按照项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表；

8、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；

9、根据评价方案，组织人员组成现场评价工作组，对项目进行资料核实和分析评价，主要包括：

①听取情况介绍。听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建设及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等情况介绍。通过听取情况介绍作为分析评价的依据。

②资料核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，计入评价工作底稿。

③问卷调查。对于评价项目取得的效果进行调研，拟通过对参与项目的相关人员发放调查问卷方式，了解相关情况。

④分析评价。以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、现场复核记录等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对绩效评价项目专项资金的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

## 10、形成绩效评价结果

在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结果，着眼于项目总体目标完成情况，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。撰写绩效评价报告，形成正式绩效评价报告上报烟台经济技术开发区财政金融局。


### （七）绩效评价实施时间安排

本项目评价周期为 2020 年 9 月 1 日-10 月 31 日，按照评价

要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。具体评价时间安排见下表：

阶段安排	工作内容	时间节点	节点成果
前期准备阶段	成立评价工作组：根据项目情况，确定项目工作人员。	9月1日	小组成员名单
	制定评价实施方案：评价工作组与项目实施单位沟通，了解项目情况，制定初步绩效评价工作实施方案，提交委托方审核。方案中包括制定指标体系、调研方案、满意度调查问卷等。	9.2-9.16	绩效评价工作方案
评价实施阶段	现场座谈：与项目单位进行座谈，进一步了解项目实施情况。	9.17-10.10	调研记录 工作底稿
	数据采集：收集项目投入、过程、产出、效果方面的全部项目资料。		
	现场调研：工作组对项目现场进行调研，核实项目完成情况及资金支出情况。		
	满意度调查：制定问卷并发放统计结果		
分析评价阶段	分析评价：对收集到的项目过程资料、满意度问卷进行整理分析，小组进行讨论，综合得到项目评价结论。	10.11-10.15	问卷数据分析结果 各指标评价结果
形成报告阶段	撰写报告：评价工作组撰写项目绩效评价报告。	10.16-10.25	评价报告（初稿）
	报告征求意见：评价报告提交给项目单位、委托方征求意见。	10.26	评价报告（征求意见稿）
	提交报告：根据项目单位、委托方意见修改报告，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告。	10.31	评价报告（终稿）
	项目归档：项目完成后，对项目资料进行建档管理。	10.31	项目归档资料

## 绩效评价工作实施流程图



## 四、评价结论情况

### （一）评价结论

第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分 90.5 分（绩效评价评分表见附表），绩效评价结果为“优”。项目得分情况如下表：

指标		分值	得分
投入	项目立项	14	13.5
	项目资金	6	6
过程	业务管理	20	17.5
	财务管理	10	8.5
产出	产出数量	10	10
	产出质量	10	10
	产出时效	10	10
效果	社会效益	7	5
	可持续影响	7	4
	满意度	6	6
合计		100	90.5

## （二）评价分析

### 1、项目投入

满分 20 分，实际得分 19.5 分。

（1）项目立项：满分 14 分，实际得分 13.5 分。

#### ①项目立项规范性

经检查，第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目相关文件、协议均有各主管部门的批复许可，项目资金申请均向烟台经济技术开发区财政金融局递交资金申请报告，项目立项文件合理，未发现立项违规情况。

#### ②绩效目标合理性

根据《关于在烟台开发区举办第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会的请示》（烟开[2019]9号）以及“第二届中国虚拟现实创新创业大赛合作协议”、“科技机构决策契约单”等文件，项目绩效目标设置合理，符合国家、省、市及本区相关政策要求。

#### ③绩效指标明确性

2019年该项目预算资金230万元。本次绩效评价的目标是对烟台经济技术开发区财政金融局2019年拨付“第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大

会”专项资金项目的 201.2908 万元的资金使用情况和管理工作情况进行综合评定检查。其中：委托国科创新创业投资有限公司组织服务费预算 150 万元，实际支出 150 万元；烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局负责参加大赛人员及工作人员的住宿餐饮费、烟台地接交通费以及场地费预算 80 万元，实际支出 51.2908 万元。明细如下：

项目分类	项目内容	预算支出 (万元)	实际支出 (万元)
国科创新创业投资有限公司组织服务费	1. 负责发展大会的具体组织实施工作, 汇聚优质人才项目和各类资源, 为烟台经济技术开发区管委会搭建良好的人才、技术、项目对接平台。	150	150
	2. 利用自身资源优势, 借助自有媒体及相关行业媒体, 在全国范围内对发展大会进行宣传推广, 借此对烟台经济技术开发区的投资环境、建设成果、人才引进政策等进行重点宣传, 提升烟台经济技术开发区的品牌知名度和影响力。		
	3. 邀请烟台经济技术开发区管委会参加发展大会新闻发布会、推介展示、交流洽谈等相关活动。		
	4. 将烟台经济技术开发区作为发展大会的定点举办地, 并推荐有意向的参赛项目到烟台经济技术开发区管委会产业化。		
	5. 负责组织专家对总决赛项目进行辅导、培训、评审, 并邀请行业专家担任总决赛的评委嘉宾。		
	6. 按照烟台经济技术开发区管委会要求在 2019 年第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛中冠名“业达杯”。		
	7. 收取的组织服务费用, 用于支付发展大会相关的专职工作人员费用、新闻发布会和宣传推广费用、专家评审劳务费用、大赛日常办公费用、宣传资料费、网络服务费、场地布置费、执行费、获奖项目奖金以及专家、媒体、参赛企业的差旅费等。		
工作人员的住宿餐饮费、烟	住宿费	80	30.048
	餐饮费		11.5981

项目分类	项目内容	预算支出 (万元)	实际支出 (万元)
台地接交通费用、 举办发展大会的 场地费用	交通费		5.1947
	场地费		4.45
<b>支出合计</b>		<b>230</b>	<b>201.2908</b>

立项目标客观合理、符合本地经济发展需求且与项目实施单位功能相符。项目资金使用目标基本明确，基本达到了资金使用的细化，项目目标可量化程度不足（减0.5分），细化、量化内容详见前表。

（2）项目资金：满分6分，实际得分6分。

资金使用率、到位及时率：根据现场评价收集资料显示烟台经济技术开发区财政金融局2019年拨付“第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会”专项资金合计201.2908万元，资金全部使用且到位及时。

因此，项目立项规范性得4分，绩效目标合理性得4分，绩效指标明确性得5.5分，项目资金情况得6分。

## 2、项目过程管理

满分30分，实际得分26分

（1）业务管理：满分20分，实际得分17.5分

### ①管理制度健全性

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局在业务管理方面制定了基本制度，这些制度只能保证项目的基本运转，但是无



法保证项目更优化、更经济的执行（减 0.5 分）。

#### ②制度执行有效性

项目能够按照组织机构及职责分工、业务管理政策或制度等工作要求有序进行。

#### ③项目档案管理的规范性

档案资料管理方面，烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局在项目执行过程中能够及时对大赛大会的相关资料进行收集保存、专人管理，但是未装订成册、归档编号（减 1 分）。

#### ④组织实施

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局为保证大赛大会的成功举办，成立了专门的工作小组，该小组分工明确保证了大赛大会的顺利进行。

#### ⑤项目质量可控性

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局制定了部分项目质量要求及标准，但是比较笼统无法量化（减 0.5 分）；在项目执行过程中项目单位为达到项目质量采取了一定的措施，但是对项目质量的控制效果一般，如：大赛大会的住宿、餐饮支出，仅提供事前合同、发票和银行回单，无大会大赛期间酒店出具的住宿、餐饮发生的详单或明细（减 0.5 分）。

（2）财务管理：满分 10 分，实际得分 8.5 分

### ①管理制度健全性

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局在财务管理方面制定了相关制度，各项财务制度合法合规，但是制度的细化、全面性有待加强（减 0.5 分）。

### ②资金使用合规性

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局在该项目进行过程中能够保证按照法规、制度、规章、合同等要求的程序和内容进行项目资金的合理使用。

### ③财务监控有效性

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局具备基本的财务监控机制，但是不够全面具体（减 0.5 分）；监控措施及执行标准不够全面具体、执行力度有待加强（减 0.5 分），基本能够保障财政资金使用的效率效果。

综上，业务管理得 17.5 分，财务管理得 8.5 分。

## 3、项目产出

满分 30 分，实际得分 30 分，其中：

### （1）产出数量

该项目设立时指标细化量化程度有欠缺，本次评价根据烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局自评报告、大赛大会期后总结等资料重新设定项目产出体系标准，从参赛参会人数、参赛

企业数量、大赛大会的宣传、大赛获奖企业数量对项目支出 201.29 万元进行评价，本次大赛大会参加人数超过 400 人，参赛企业数量超过 60 家，赛事在不少于 10 家宣传媒体上进行宣传，获奖企业为一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个、优秀奖 6 个。因此产出数量方面能够表明大赛大会规模与项目资金支出相匹配。

### （2）产出质量

经核对调研大赛大会流程设定及实际运转情况，大赛大会按计划步骤和程序完成了各项内容。

### （3）产出时效

烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局在设立项目时预计大赛大会共举办 3 天，于 2019 年 3 月 29 日结束，经核查走访，该项目严格按照时效要求完成相关任务。

综上，项目产出得分 30 分。

## 4、项目效果

满分 20 分，实际得分 15 分，其中：

### （1）社会效益

本项目的顺利进行实现了搭建创新创业平台、提供资源对接渠道的良好效果，但是对助力新旧动能转换的作用一般。（减 2 分）。

## （2）可持续影响

大赛大会的成功举办对于推介我区招商引资政策环境、扩大地区知名度取得良好效果，但是受虚拟现实行业特点的影响，普通企业和民众对其关注度不高，因此本项目在吸引项目和人才、提升本区虚拟现实和人工智能行业发展水平、提升产业聚集度方面取得的效果暂时评价一般（减3分）。

## （3）满意度

本项目为全国性的大赛大会，参会参赛企业来自全国各地，项目单位表示无法在绩效评价期间对其进行问卷调查，因此参会参赛企业满意度以参会参赛单位及人员在赛会进行期间是否提出意见并投诉进行评价。经调查问询各环节工作人员，无企业或人员提出投诉，视为满意。

大赛组办单位——中国虚拟现实创新创业大赛组委会在大赛大会结束总结时提出“第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会取得了圆满成功”、“此次论坛效果明显，企业反响强烈”，因此大赛组办单位对本次大赛大会的举办情况视为满意。

因此社会效益得分5分、可持续影响得分4分、满意度得分6分。

## 五、存在问题

(一) 项目设立时目标可量化程度不足。

(二) 项目单位未针对本项目制定相关制度和监控措施，导致项目在执行过程中部分支出缺少明细佐证。

## 六、提出的意见或建议：

(一) 项目申报及实施单位应当履职尽责，以项目绩效指标设置为出发点，围绕核心任务，对每个环节和层级设置详细可量化的绩效目标和指标。

(二) 按项目内容及目标建立健全专项业务制度及财务制度，且在项目执行过程中采取积极措施，进行项目进度和内容监控，提高财政资金使用的效益效果。

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛 暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价指标表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据来源
项目投入	20	项目立项	14	项目立项规范性	4	立项程序规范完整性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	程序规范、完整 2 分，较规范、完整 1.5 分，不规范 0 分	项目资金申请报告、相关文件、协议及批复等
						立项资料规范完整性	2		资料规范、完整 2 分，较规范、完整 1.5 分，不规范 0 分	
				绩效目标合理性	4	政策相符性	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与国家政策的相符情况	依据充分 1 分，较充分 0.1 至 0.9 分，无依据 0 分	《关于在烟台开发区举办第二届中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会的请示》（烟开[2019]9号）以及“第二届中国虚拟现实创新创业大赛合作协议”、“科技机构决策契约单”等文件
						职能相关性	1	项目所设定的绩效目标与项目实施单位职能是否相符，用以反映和考核项目绩效目标与单位职能的相符情况	职能相符 1 分，部分相符 0.1 至 0.9 分，不相符 0 分	
						需求迫切性	1	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与现实需求的相符情况	符合实际 1 分，部分符合 0.1 至 0.9 分，不符合 0 分	
						需求匹配性	1	项目所设定的绩效目标是否与现实需求相匹配，用以反映和考核项目绩效目标与现实需求的匹配情况	符合需求 1 分，部分符合 0.1 至 0.9 分，不符合 0 分	
				绩效指标明确性	6	绩效指标细化程度	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理 2 分，否则酌情扣分	
						绩效指标量化程度	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的量化情况	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指示 2 分，否则酌情扣分	

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛 暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价指标表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据来源
		项目资金	6	项目资金落实情况	6	绩效指标与绩效目标的匹配性	2	绩效指标与项目年度任务目标相匹配,用以反映和考核项目绩效指标与绩效目标的对应情况	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符2分,否则酌情扣分	支出凭证及发票复印件等
						资金使用率	3	对财政资金使用情况进行评价(使用率=实际使用资金/财政拨付资金*100%)	指标分值=使用率*指标,满分3分,得分不超过3分	
						资金到位及时率	3	资金到位率=实际到位资金/申请到位资金*100%	指标分值=到位率*指标,满分3分,得分不超过3分	
						管理制度健全性	4	管理制度全面完整性	2	
管理制度合法性	2	项目实施单位的业务管理制度是否符合相关法律、法规规定,用以反映和考核业务管理制度的合法合规情况	符合2分,部分符合0.5至1.5分,不符合0分							
制度执行有效性	4	项目资金全流程规范、有效	4	项目申报、审核、复核、批复、请款、发放、验收是否严格按照前述业务相关制度、程序及权限进行报送、审批	严格执行4分,未严格执行0至3分,					
项目过程管理	30	业务管理	20	项目档案管理的规范性	4	项目档案管理情况	4	对项目档案管理是否齐全、专人管理、保存是否符合要求进行评价	符合4分,部分符合1至3分,不符合0分	档案法

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛 暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价指标表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据来源
				组织实施	4	项目组织实施情况	4	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确	有专门的项目实施组织机构得1分，没有的不得分。	第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会全局工作责任分工
								根据该专门机构的执行能力情况评分，很好的得3分，较好的2分，一般的1分，没有的不得分。		
				项目质量可控性	4	质量标准健全性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，用以反映和考核项目质量标准建设情况	制定完备标准2分，部分制定0.5至1.5分，未制定0分	项目实施单位制定的相关质量要求及标准等
				管控措施有效性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需且有效的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	采取措施完备有效2分，基本完备有效0.5至1.5分，无效0分			
		财务管理	10	管理制度健全性	3	管理制度全面完整性	1.5	项目实施单位的财务管理制度是否全面、完整，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	全面、完整1.5分，较全面0.5至1分，未制定0分	项目实施单位制定的财务相关管理制度等
						管理制度合规性	1.5	项目实施单位的财务制度是否符合相关会计制度的规定，用以反映和考核财务管理制度合规情况	符合1.5分，部分符合0.5至1分，不符合0分	
				资金使用合规性	2	资金使用程序规范性	1	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	资金使用符合规定0.5分，不符合0分； 资金拨付有审批手续0.5分，无审批0分	



## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛 暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价指标表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据来源
				财务监控有效性	5	资金使用合理性	1	项目资金使用是否符合项目预算批复规定的用途	符合 1 分，部分符合 0.5 分，不符合 0 分	费用申请单等
						监控机制健全性	2.5	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制，用以反映和考核财务监控机制建设情况	全面、完整 2.5 分，较全面 0.5 至 2 分，未制定 0 分	
						监控措施有效性	2.5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要且有效的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	严格执行 2.5 分，未严格执行 0.5 至 2 分，未执 0 分	
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	参会参赛人数	2.5	参会参赛人数不少于 400 人	参会参赛人数在 400 人以上得 2.5 分，不足 400 人不得分	第二届中国虚拟现实创新创业大赛赛事总结、大赛签到表项目档案资料、比对核查、小组讨论
						决赛企业数	2.5	参加决赛企业数不少于 60 个	参加决赛企业数每减少 10 个扣 0.5 分，扣完为止	
						大赛宣传	2.5	在不少于 10 家媒体上进行报道	在 1 家媒体上报道得 0.25 分，最多得 2.5 分	
						获奖企业数	2.5	一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个、优秀奖 6 个	一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖按每个 0.5 分、0.4 分、0.2 分、0.1 分计，最多 2.5 分	
				产出质量	10	工作完成率	5	大赛大会工作完成率=实际完成工作/计划完成工作*100%	指标分值=完成率*指标，满分值 3 分，得分不超过 3 分	
						按设定程序	5	各项内容按计划进行	按计划内容进行得3分，有1项内容没按照程序	

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛 暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价指标表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据来源		
						举办			进行不得分			
				产出时效	10	大赛大会举办时间	5	大赛大会共举办 3 天	按计划日期进行得 10 分，少于或超出 3 天均不得分			
						大赛大会结束日期	5	结束时间2019年3月29日	提前或延期均不得分			
项目效果	20	项目效益	20	社会效益	7	社会效益	7	搭建创新创业平台，提供资源对接渠道，助力新旧动能转换	效果非常显著得 7 分，显著得 5 分，效果一般得 3.5 分，无效果得 0 分	取得补贴企业明细详单，比对核查、小组讨论		
				可持续影响	7	可持续影响	3	推介我区招商引资政策环境，扩大地区知名度	效果非常显著得 3 分，显著得 2 分，效果一般得 1.5 分，无效果得 0 分	案卷研究、互联网检索		
							4	吸引项目、人才，提升本区虚拟现实、人工智能行业发展水平，提升产业聚集度	效果非常显著得 4 分，显著得 3 分，效果一般得 2 分，无效果得 0 分	项目单位绩效自我评价报告等		
				满意度	6	满意度	2	参会企业满意度	2	参会企业对会议程序、食宿行、会议交流内容、会议规模、参会收获满意度	非常满意得 2 分，满意度每下降 5%扣 0.1 分，扣完为止	调查问卷
							2	参赛企业满意度	2	参赛企业对决赛安排、食宿行、决赛评比、赛事结果满意度	非常满意得 2 分，满意度每下降 5%扣 0.1 分，扣完为止	调查问卷
							2	大赛大会主办单位满意度	2	主办单位对我区承担决赛及大会的总体组织布局、赛事及会议流程控制、参赛参会人员接待、赛事及大会取得结果满意度	非常满意得 2 分，满意度每下降 5%扣 0.1 分，扣完为止	第二届中国虚拟现实创新创业大赛赛事总结等

附件：绩效评价得分表

附件

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目投入	20	项目立项	14	项目立项规范性	4	立项程序规范完整性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	程序规范、完整 2 分,较规范、完整 1.5 分,不规范 0 分	2
						立项资料规范完整性	2		资料规范、完整 2 分,较规范、完整 1.5 分,不规范 0 分	2
				绩效目标合理性	4	政策相符性	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分,用以反映和考核项目绩效目标与国家政策的相符情况	依据充分 1 分,较充分 0.1 至 0.9 分,无依据 0 分	1
						职能相关性	1	项目所设定的绩效目标与项目实施单位职能是否相符,用以反映和考核项目绩效目标与单位职能的相符情况	职能相符 1 分,部分相符 0.1 至 0.9 分,不相符 0 分	1
						需求迫切性	1	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与现实需求的相符情况	符合实际 1 分,部分符合 0.1 至 0.9 分,不符合 0 分	1
						需求匹配性	1	项目所设定的绩效目标是否与现实需求相匹配,用以反映和考核项目绩效目标与现实需求的匹配情况	符合需求 1 分,部分符合 0.1 至 0.9 分,不符合 0 分	1
				绩效指标明确性	6	绩效指标细化程度	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化,用以反映和考核项目绩效目标的明	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内	2

附件

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
								细化情况	容清晰合理 2 分，否则酌情扣分	
						绩效指标量化程度	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否量化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的量化情况	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指示 2 分，否则酌情扣分	1.5
						绩效指标与绩效目标的匹配性	2	绩效指标与项目年度任务目标相匹配,用以反映和考核项目绩效指标与绩效目标的对应情况	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符 2 分，否则酌情扣分	2
		项目资金	6	项目资金落实情况	6	资金使用率	3	对财政资金使用情况进行评价（使用率=实际使用资金/财政拨付资金*100%）	指标分值=使用率*指标，满分值 3 分，得分不超过 3 分	3
						资金到位及时率	3	资金到位率=实际到位资金/申请到位资金*100%	指标分值=到位率*指标，满分值 3 分，得分不超过 3 分	3
项目过程管理	30	业务管理	20	管理制度健全性	4	管理制度全面完整性	2	项目实施单位的业务管理制度是否全面、完整,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	全面、完整 2 分，较全面 0.5 至 1.5 分，未制定 0 分	1.5
						管理制度合法合规性	2	项目实施单位的业务管理制度是否符合相关法律、法规规定,用以反映和考核业务管理制度的合法合规情况	符合 2 分，部分符合 0.5 至 1.5 分，不符合 0 分	2

附件

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				制度执行有效性	4	项目资金全流程规范、有效	4	项目申报、审核、复核、批复、请款、发放、验收是否严格按照前述业务相关制度、程序及权限进行报送、审批	严格执行 4 分，未严格执行 0 至 3 分，	4
				项目档案管理的规范性	4	项目档案管理情况	4	对项目档案管理是否齐全、专人管理、保存是否符合要求进行评价	符合 4 分，部分符合 1 至 3 分，不符合 0 分	3
				组织实施	4	项目组织实施情况	4	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确	有专门的项目实施组织机构得 1 分，没有的不得分。	1
									根据该专门机构的执行能力情况评分，很好的得 3 分，较好的 2 分，一般的 1 分，没有的不得分。	3
				项目质量可控性	4	质量标准健全性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，用以反映和考核项目质量标准建设情况	制定完备标准 2 分，部分制定 0.5 至 1.5 分，未制定 0 分	1.5
						管控措施有效性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需且有效的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	采取措施完备有效 2 分，基本完备有效 0.5 至 1.5 分，无效 0 分	1.5
				财务管理	10	管理制度健全性	3	管理制度全面完整性	1.5	项目实施单位的财务管理制度是否全面、完整，用以反映和考核财务管理制度对资

附件

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
								金规范、安全运行的保障情况		
						管理制度合规性	1.5	项目实施单位的财务制度是否符合相关会计制度的规定,用以反映和考核财务管理制度合规情况	符合 1.5 分, 部分符合 0.5 至 1 分, 不符合 0 分	1.5
				资金使用合规性	2	资金使用程序规范性	1	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	资金使用符合规定 0.5 分, 不符合 0 分; 资金拨付有审批手续 0.5 分, 无审批 0 分	1
						资金使用合理性	1	项目资金使用是否符合项目预算批复规定的用途	符合 1 分, 部分符合 0.5 分, 不符合 0 分	1
				财务监控有效性	5	监控机制健全性	2.5	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制,用以反映和考核财务监控机制建设情况	全面、完整 2.5 分, 较全面 0.5 至 2 分, 未制定 0 分	2
						监控措施有效性	2.5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要且有效的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	严格执行 2.5 分, 未严格执行 0.5 至 2 分, 未执 0 分	2
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	参会参赛人数	2.5	参会参赛人数不少于 400 人	参会参赛人数每减少 50 人扣 0.5 分, 扣完	2.5

附件

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
									为止	
						决赛企业数	2.5	参加决赛企业数不少于 60 个	参加决赛企业数每减少 10 个扣 0.5 分，扣完为止	2.5
						大赛宣传	2.5	在不少于 10 家媒体上进行报道	在 1 家媒体上报道得 0.25 分，最多得 2.5 分	2.5
						获奖企业数	2.5	一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个、优秀奖 6 个	一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖按每个 0.5 分、0.4 分、0.2 分、0.1 分计，最多 2.5 分	2.5
				产出质量	10	工作完成率	5	大赛大会工作完成率=实际完成工作/计划完成工作*100%	指标分值=完成率*指标，满分值 5 分，得分不超过 5 分	5
						按设定程序举办	5	各项内容按计划进行	按计划内容进行得 5 分，有 1 项内容没按照程序进行不得分	5
				产出时效	10	大赛大会举办时间	5	大赛大会共举办 3 天	按计划天数进行得 5 分，少于或超出 3 天均不得分	5
						大赛大会结束日期	5	结束时间 2019 年 3 月 29 日	按计划日期结束得 5 分，提前或延期均不得分	5
项目效果	20	项目效益	20	社会效益	7	社会效益	7	搭建创新创业平台，提供资源对接渠道，助力新旧动能转换	效果非常显著得 7 分，显著得 5 分，效果一般得 3.5 分，无效果得 0 分	5
				可持续影响	7	可持续影响	3	推介我区招商引资政策环境，扩大地区知名度	效果非常显著得 3 分，显著得 2 分，效果一般得 1.5 分，无效果得 0 分	2



附件

## 第二届中国虚拟现实创新创业大赛“业达杯”全国总决赛暨新一代人工智能创新发展大会项目绩效评价得分表

被评价单位：烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局科创平台处

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
							4	吸引项目人才，提升本区虚拟现实、人工智能行业发展水平，提升产业聚集度	效果非常显著得4分，显著得3分，效果一般得2分，无效果得0分	2
				满意度	6	参会企业满意度	2	参会企业对会议程序、食宿行、会议交流内容、会议规模、参会收获满意度	非常满意得2分，满意度每下降5%扣0.1分，扣完为止	2
						参赛企业满意度	2	参赛企业对决赛安排、食宿行、决赛评比、赛事结果满意度	非常满意得2分，满意度每下降5%扣0.1分，扣完为止	2
						大赛大会主办单位满意度	2	主办单位对我区承担决赛及大会的总体组织布局、赛事及会议流程控制、参赛参会人员接待、赛事及大会取得结果满意度	非常满意得2分，满意度每下降5%扣0.1分，扣完为止	2
总分	100		100		100		100		合计得分	90.5

绩效评价等级：优（√）、良（）、中（）、差（）